

創作作品一覽表(視覺藝術類)
人間合成 (黃贊倫)


編號	作品名稱	製作年份	尺寸	材質
01	人間合成*	2024	90×120×45cm×3pcs	FRP、金屬結構
02	改	2024	150×60×60cm	FRP、機件、二手機車零件
03	併	2024	210×120×90cm	FRP、機件、長翅、金漆
04	組裝*	2024	約30號至50號×6pcs	畫布、油彩、色鉛筆、墨線
05	適應性*	2024	約30至120號×6pcs	畫布、油彩、色鉛筆、墨線

*組件作品

創作進度報告表-1

類別：美術類創作

年度 / 期別：2023-2

姓名	黃贊倫
計畫名稱	人間合成
開始日期	2023/10/1
完成日期	2023/12/31
創作進度	1.平面繪畫組件作品《適應性》資料收集、起稿、上色、貼金箔、塗敷環氧樹脂。  2.平面繪畫組件作品《組裝》資料收集、起稿、主體繪製、線稿繪製、組裝。  3.機件雕塑作品《併》翅膀動力機件零件製作 

創作進度報告表-2

類別：美術類創作

年度 / 期別：2023-2

姓名	黃贊倫
計畫名稱	人間合成
開始日期	2024/1/1
完成日期	2024/2/28
創作進度	1.機件雕塑作品《併》翅膀動力機件組裝  2.機件雕塑作品《併》主體翻製、細修  3.機件雕塑作品《併》翅膀定位、機件固定 

創作進度報告表-3



類別：美術類創作

年度 / 期別：2023-2

姓名	黃贊倫
計畫名稱	人間合成
開始日期	2024/3/1
完成日期	2024/4/30
創作進度	1.機件雕塑作品《併》羽毛清洗、上漆  2.機件雕塑作品《改》機車零件拆解、清洗、部件上色  3.雕塑作品《人間合成》模貝翻製、細修 

創作進度報告表-4

類別：美術類創作 年度 / 期別：2023-2

姓名	黃贊倫
計畫名稱	人間合成
開始日期	2024/5/1
完成日期	2024/6/30
創作進度	1.雕塑作品《人間合成》3D列印繪製  2.雕塑作品《人間合成》3D列印、部件組合  3.機件作品《改》支撐架製作、部件製作及加裝 

創作進度報告表-5

類別：美術類創作 年度 / 期別：2023-2

姓名	黃贊倫
計畫名稱	人間合成
開始日期	2024/7/1
完成日期	2024/9/30
創作進度	1.機件作品《改》模具翻製、細修  2.機件作品《改》模具與機件定位、組裝  3.雕塑作品《人間合成》模型部件細修、定位及加裝 